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In Merlin Project stehen Ihnen Optionen fUr die Finanzen im Projekt
zur Verfligung. Jeder Vorgang, Meilenstein, bzw. jede Gruppe oder
Zuweisung lasst sich mit einem Budget und mit Basiskosten
versehen.

Der einfachste Weg ist die Nutzung des Finanzen Registers im Inspektor.
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Budget Kosten

Beantragt
Betrag

Von Ressource

Dort finden Sie drei weitere Register:

« Budget
o Kosten

« Saldo
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Budget

Unter Budget versteht man Gelder, die flir das Projekt zur Verfligung stehen.

Selektieren Sie einen Vorgang, einen Meilenstein oder eine Zuweisung und klicken dann
im Inspektor auf das Register Finanzen —» Budget. Hier lassen sich alle Budget-
Informationen in die zur Verfligung stehenden Felder eintragen.
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Beantragt
Betrag

Von Ressource

Genehmigt
Betrag

Von Ressource

Status Kein Budget

Datum

Ergebnisse
Genehmigt
Verteilt

Unverteilt

Notizen

(r) Haben Sie kein Budget und méchten die Basiskosten fUr das Projekt
- eintragen, verwenden Sie das Register Finanzen — Kosten
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Kosten

Im Register Finanzen > Kosten steht Innen die Eingabe von Basiskosten fur die Selektion
zur Verflgung.

Basiskosten sind feste Kosten, die bei der Planung und Ausflihrung
o des Projekts entstehen, und zusétzlich zu etwaigen Arbeitskosten bzw.
Anhangekosten angerechnet werden sollen.
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Budget Kosten

v Basiskosten 0,00 £
Verwendung

Félligkeit Anteilig fallig

Geplanter Wirklicher

i Betrag Betrag

Neue Kosten

+[§ —
Abrechenbar

Art
Konto
Status

Hinzugefligt von

Haben Sie mehrere Kostenpositionen, erstellen Sie nacheinander neue Eintrdge mit
einem Mausklick auf das +. Merlin Project addiert die einzelnen Kostenpositionen
automatisch. Im Feld Basiskosten sind alle Kostenpositionen als Summe aufgefihrt.

Sie kdnnen fur die Félligkeit der Basiskosten eine der méglichen Einstellungen wéhlen:
» Fallig sofort
« Fallig zu Beginn
« Anteilig fallig

» Fallig am Ende

Kosten | Finanzen



Fallig sofort

Basiskosten mit der Falligkeit Fallig sofort erscheinen sofort und komplett in den
Wirklichen Basiskosten.

Fallig zu Beginn

Basiskosten mit der Félligkeit Fallig zu Beginn erscheinen komplett in den Wirklichen
Basiskosten aber erst ab den Moment an, wo es wirklichen Fortschritt gibt.

Anteilig fallig

Basiskosten mit der Félligkeit Anteilig fallig erscheinen anteilig zu dem wirklichen
Fortschritt in den Wirklichen Basiskosten.

Fallig am Ende

Basiskosten mit der Félligkeit Fallig am Ende erscheinen komplett in den Wirklichen
Basiskosten aber erst ab den Moment an, wo es eine 100%-ige Erledigung gibt.
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Saldo

Im Register Finanzen — Saldo finden Sie die Ubersicht der Kostenwerte aufgeschliisselt
nach Erwartet, Geplant und Wirklich.
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Budget Kosten

Erwartete Kosten
Budget

- Basiskosten

- Arbeitskosten

- Anhéngekosten

= Saldo

Geplante Kosten
Budget

- Basiskosten

- Arbeitskosten

- Anhéngekosten

= Saldo

Wirkliche Kosten
Budget

- Basiskosten

- Arbeitskosten

- Anhéngekosten

= Saldo

Selektieren Sie das Projekt in der Zeile #0 und wechseln im Inspektor zu
(r) Finanzen - Saldo. Sie erhalten die gesamte Auflistung im Projekt
- enthaltenen Kostenpositionen aufgeschlisselt nach Erwartet,
Geplant und Wirklich.
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Arbeitskosten

Arbeitskosten sind Kosten, die durch die Arbeit von zugewiesenen Ressourcen am
Vorgang und deren Kosteninformation entstehen.

Eine Ressource kann Uber folgende Kosteninformation verfigen:

« Standardsatz
- Uberstundensatz

- Basiskosten

@ Tragen Sie Kosteninformation lhrer Ressourcen in einer Ressourcen-
- bzw. Zuweisungen-Ansicht im Kosten-Inspektor ein.
Anhangekosten

Anhangekosten sind Kosten, die durch die Anhdngen am Vorgang und deren
Basiskosteninformation entstehen.

@ Tragen Sie Basiskosten lhrer Anhange in einer Anhange-Ansicht im
- Kosten-Inspektor ein.
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Kostenansichten

In Merlin Project finden Sie folgende vorkonfigurierten Kostenansichten:

Strukturplan > Budgetierung

Strukturplan > Kostenerwartung

Strukturplan > Kostenplanung

Strukturplan > Soll/Ist-Vergleich (Kosten)

L@ LBl v Eingabe
Ablauf
Arbeitsverteilung
Budgetierung
Fortschritt
Kostenerwartung
Kostenplanung
Leistungswert
Meilensteine

Notizen
Ressourcenabgleich
Soll/Ist-Vergleich (Kosten)
Soll/Ist-Vergleich (Zeit)
Status Kompakt

Bearbeiten ...
Anderungen verdffentlichen

« Zuweisungen > Kostenerwartung

Zuweisungen > Kostenplanung
« Zuweisungen > Soll/lst-Vergleich (Kosten)

» Ressourcen > Kosten

Diese Ansichten enthalten Spaltensets, die Ihnen einen Uberblick Uber die Kosten fir die
einzelnen Gruppen, Vorgange, Meilensteine, Zuweisungen und Ressourcen bieten.

o Wechseln Sie in eine der vielen Kostenansichten, um schnell an
Budget-Informationen im Projekt zu gelangen.
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